Treino Academia

Plano Scrum, roadmap e backlog de implementação

Versão 1.0 | 28 de outubro de 2026

Responsável pelo produto: Rodrigo Francisco Tebaldi Siqueria

Sumário executivo

1. Estratégia de trabalho
2. Papéis e responsabilidades
3. Objetivos do produto e releases
4. Backlog priorizado
5. Planejamento de sprints
6. Cerimônias e artefatos
7. Definition of Ready e Done
8. Fluxo técnico e Git
9. Qualidade e métricas
10. Riscos e respostas
11. Modelos operacionais
12. Plano de retomada

1. Estratégia de trabalho

O projeto será conduzido com uma adaptação leve de Scrum para desenvolvimento individual. O objetivo não é simular uma equipe inexistente, mas usar ciclos curtos, backlog explícito, revisão frequente e incremento potencialmente utilizável.

Cadência sugerida

Sprints de 1 semana, com meta pequena e demonstrável. Se o tempo disponível for reduzido, a sprint pode durar 2 semanas sem aumentar o escopo.

1.1 Princípios

- Uma meta por sprint.
- Poucas histórias em andamento ao mesmo tempo.
- Cada sprint termina com software demonstrável.
- Aprendizado do curso alimenta o Sprint Backlog, mas não muda a meta sem revisão.
- Qualidade faz parte da história, não é uma fase posterior.
- Requisitos e backlog são documentos vivos.

1.2 Quadro de fluxo

Coluna	Significado	Limite sugerido
Backlog	Itens ainda não preparados.	Sem limite
Pronto	Critérios claros e dependências atendidas.	5
Em andamento	Item sendo implementado.	1
Em revisão	Testes, análise e revisão do diff.	1
Concluído	Atende à definição de pronto.	Sem limite

2. Papéis e responsabilidades

Papel	Responsável	Responsabilidades
Product Owner	Rodrigo	Priorizar valor, esclarecer regras, aceitar ou rejeitar incremento.
Desenvolvedor	Rodrigo	Projetar, implementar, testar, revisar e integrar.
Scrum Master facilitador	Adaptação individual	Manter cadência, remover bloqueios e evitar excesso de WIP.
Tutor/revisor	Copilot	Ajudar em requisitos, explicações, revisão e alternativas; não substituir a decisão do Product Owner.
Fonte de aprendizagem	Curso do Gio	Demonstrar mecanismos Laravel e uma aplicação acompanhada.

2.1 Acordo pedagógico

- O curso apresenta o mecanismo.
- O Task Tracker mostra uma implementação completa.
- Treino Academia consolida em outro domínio.
- Dúvidas são discutidas antes de copiar soluções.
- A ajuda diminui conforme a autonomia aumenta.

3. Objetivos do produto e releases

3.1 Product Goal

Meta do produto

Permitir que um praticante planeje fichas, registre uma sessão completa e consulte o histórico com integridade e testes automatizados.

3.2 Roadmap de releases

Release	Conteúdo	Critério de saída
R0 - Fundação	Laravel, Docker, PostgreSQL, testes, qualidade e catálogo inicial.	Ambiente reproduzível e composer check verde.
R1 - Exercícios	CRUD lógico: criar, listar, consultar, inativar e reativar.	Todos os cenários HTTP e de domínio cobertos.
R2 - Fichas	Ficha, itens, planejamento, ordenação e estados.	Ficha completa pode ser criada e consultada.
R3 - Sessões	Iniciar, registrar séries, volume, concluir e cancelar.	Uma sessão pode ser executada do início ao fim.
R4 - Histórico	Listagem, detalhes, duração e histórico por exercício.	Sessões antigas são consultáveis e consistentes.
R5 - Interface MVP	Páginas Blade responsivas para todos os fluxos.	Uso integral sem curl ou cliente externo.

4. Backlog priorizado

Story points usam a sequência 1, 2, 3, 5, 8 e representam esforço relativo, risco e aprendizado, não horas.

ID	Épico	História resumida	SP	Rel.	Prior.
PB-001	Exercícios	Como praticante, quero cadastrar um exercício para utilizá-lo em fichas.	3	R1	Alta
PB-002	Exercícios	Listar exercícios ativos e inativos.	2	R1	Alta
PB-003	Exercícios	Consultar exercício por id.	2	R1	Alta

ID	Épico	História resumida	SP	Rel.	Prior.
PB-004	Exercícios	Inativar exercício ativo.	3	R1	Alta
PB-005	Exercícios	Reativar exercício inativo.	2	R1	Alta
PB-006	Exercícios	Padronizar representação com API Resource.	2	R1	Média
PB-010	Fichas	Criar ficha ativa e vazia.	3	R2	Alta
PB-011	Fichas	Listar e consultar fichas.	3	R2	Alta
PB-012	Fichas	Adicionar exercício ativo com planejamento.	5	R2	Alta
PB-013	Fichas	Impedir exercício duplicado.	3	R2	Alta
PB-014	Fichas	Remover item.	2	R2	Média
PB-015	Fichas	Reordenar itens.	5	R2	Média
PB-016	Fichas	Inativar e reativar ficha.	3	R2	Média
PB-020	Sessões	Iniciar sessão a partir de ficha ativa.	5	R3	Alta
PB-021	Sessões	Consultar sessão em andamento.	3	R3	Alta
PB-022	Sessões	Registrar série válida.	5	R3	Alta
PB-023	Sessões	Calcular volume parcial e total.	3	R3	Alta
PB-024	Sessões	Concluir sessão.	3	R3	Alta
PB-025	Sessões	Cancelar sessão.	3	R3	Média
PB-030	Histórico	Listar sessões por data.	3	R4	Alta
PB-031	Histórico	Consultar sessão detalhada.	3	R4	Alta
PB-032	Histórico	Exibir duração e volume.	2	R4	Alta
PB-033	Histórico	Consultar histórico por exercício.	5	R4	Média
PB-040	Interface	Criar layout e navegação Blade.	5	R5	Alta
PB-041	Interface	Tela de exercícios.	3	R5	Alta
PB-042	Interface	Telas de fichas e itens.	8	R5	Alta
PB-043	Interface	Tela de sessão em andamento.	8	R5	Alta

ID	Épico	História resumida	SP	Rel.	Prior.
PB-044	Interface	Tela de histórico.	5	R5	Média

5. Planejamento de sprints

O plano abaixo é referência inicial. A velocidade real será observada nas primeiras sprints e o conteúdo deverá ser ajustado sem alterar arbitrariamente a meta.

Sprint	Meta	Escopo indicativo	Incremento
Sprint 0	Fundação e baseline	Revisar ambiente, backlog, banco de testes, composer check e documentação.	R0 utilizável.
Sprint 1	Catálogo completo	Finalizar consultar, inativar, reativar e padronizar resources.	R1 candidata.
Sprint 2	Estrutura de fichas	Migrations, Models, relações e criação/listagem.	Ficha persistida.
Sprint 3	Itens da ficha	Adicionar/remover item, validações e duplicidade.	Ficha montável.
Sprint 4	Ordenação e estados	Reordenar, inativar/reativar ficha.	R2 concluída.
Sprint 5	Abrir sessão	Criar sessão em andamento a partir de ficha ativa.	Sessão iniciável.
Sprint 6	Registrar execução	Séries, carga, repetições e volume.	Treino registrável.
Sprint 7	Encerrar sessão	Conclusão, cancelamento e bloqueios de estado.	R3 concluída.
Sprint 8	Histórico	Listagem, detalhes, duração e volume.	R4 concluída.
Sprint 9+	Interface	Blade, componentes, formulários e UX.	R5 concluída.

5.1 Planejamento de capacidade

- Reservar no máximo 70% do tempo disponível para histórias; o restante absorve estudo, correções e revisão.
- Não iniciar outra história quando houver item em revisão.
- História não concluída retorna ao backlog e é reestimada; não é automaticamente carregada.
- Um bloqueio de aprendizagem pode gerar uma spike curta, com objetivo e tempo limitados.

6. Cerimônias e artefatos

Evento	Duração adaptada	Resultado
Refinamento	30-45 min por semana	Histórias entendidas, divididas e estimadas.
Sprint Planning	20-30 min	Meta da sprint e itens selecionados.

Evento	Duração adaptada	Resultado
Daily pessoal	5 min por sessão	O que farei, bloqueio atual e próximo passo.
Sprint Review	20 min	Demonstração do incremento e aceite.
Retrospectiva	15 min	Uma melhoria de processo para a próxima sprint.
Backlog Review mensal	30 min	Repriorização do roadmap e escopo.

6.1 Artefatos

- Product Backlog: lista ordenada por valor, risco e dependência.
- Sprint Backlog: itens escolhidos e plano de execução.
- Incremento: software integrado que atende à Definition of Done.
- Specification PDF: requisitos, regras e modelo de dados.
- Decision Log: decisões relevantes, alternativas e motivos.

7. Definition of Ready e Done

7.1 Definition of Ready

- Objetivo e valor compreendidos.
- Critérios de aceitação escritos.
- Regras de negócio identificadas.
- Dependências conhecidas e disponíveis.
- Impacto no banco e na API avaliado.
- Tamanho pequeno o suficiente para uma sprint.
- Dúvidas impeditivas resolvidas ou spike planejada.

7.2 Definition of Done

- Código implementado e compreensível.
- Testes automatizados relevantes aprovados.
- composer check aprovado.
- Migration reversível e validada quando aplicável.
- Critérios de aceitação demonstrados.
- Resposta da API estável e documentada.
- Sem credenciais, logs, caches ou .env no Git.
- Pull Request revisado e integrado à main.
- Documentação e backlog atualizados.

8. Fluxo técnico e Git

8.1 Fluxo por história

1. Selecionar história pronta e criar branch.
2. Escrever ou revisar teste de aceitação.
3. Implementar em passos pequenos.
4. Executar teste específico.
5. Executar format e composer check.
6. Revisar git diff e credenciais.
7. Criar commit claro e Pull Request.
8. Demonstrar na Sprint Review e integrar.

8.2 Convenções

Item	Padrão
Branches	feat/<descricao>, fix/<descricao>, chore/<descricao>
Commits	feat:, fix:, test:, refactor:, chore:, docs:
PR	Objetivo, alterações, testes, riscos e checklist.
Banco	Nunca usar down -v sem intenção explícita; banco de teste separado.
Caches	Ignorar .phpstan.cache, .phpunit.cache e caches de ferramentas.
Segredos	Somente placeholders em .env.example; nunca versionar .env.

9. Qualidade e métricas

9.1 Quality gates

- Tests: PHPUnit/Laravel aprovados.
- Analysis: PHPStan + Larastan sem erros.
- Formatting: PHP CS Fixer ou ferramenta definida, sem diferenças pendentes.
- Composer: validate e audit aprovados ou riscos documentados.
- Database: migrate, rollback e banco de testes validados.
- Manual: caminho feliz e erro principal exercitados.

9.2 Métricas leves

Métrica	Uso	Observação
Throughput	Histórias concluídas por sprint.	Não usar para cobrança pessoal.
Lead time	Tempo de Pronto até Concluído.	Ajuda a detectar histórias grandes.
WIP	Itens em andamento.	Manter em 1.
Defeitos escapados	Problemas encontrados após integração.	Geram aprendizado e teste de regressão.
Cobertura de regras	Regras com cenários automatizados.	Priorizar regras críticas, não percentual cego.
Acurácia da sprint	Planejado versus concluído.	Ajustar capacidade, não inflar estimativas.

10. Riscos e respostas

ID	Risco	Prob.	Impacto	Resposta
R1	Excesso de frentes de estudo	Alta	Alta	Curso como frente principal; projeto próprio apenas para consolidar

ID	Risco	Prob.	Impacto	Resposta
				blocos.
R2	Copiar sem compreender	Média	Alta	Explicar fluxo, alterar pequena parte e revisar antes de avançar.
R3	Arquitetura excessiva	Média	Média	Criar Service/Repository/DTO somente quando resolver problema concreto.
R4	Perda de dados Docker	Baixa	Alta	Evitar down -v; verificar volume e backups antes de operações destrutivas.
R5	Testes no banco errado	Baixa	Alta	Ambiente testing forçado e teste diagnóstico mantido.
R6	Escopo crescente	Alta	Alta	MVP fechado; novos itens entram no backlog futuro.
R7	Diferenças Laravel 11/13	Média	Média	Validar documentação da versão atual e adaptar conscientemente.
R8	Desmotivação por sprint grande	Média	Alta	Sprints curtas, metas demonstráveis e revisão de capacidade.

11. Modelos operacionais

11.1 História de usuário

Modelo

Como [ator], quero [capacidade], para [benefício].
Critérios de aceitação: Dado/Quando/Então.
Regras relacionadas: RN-xxx.
Dependências e risco técnico.

11.2 Sprint Planning

- Meta da sprint:
- Capacidade disponível:
- Histórias selecionadas:
- Dependências:
- Riscos:
- Como será demonstrado:

11.3 Daily pessoal

- O que concluí desde a última sessão?
- Qual é o próximo passo concreto?
- Existe bloqueio técnico ou conceitual?

- Preciso reduzir o escopo ou criar uma spike?

11.4 Sprint Review

- Demonstrar o fluxo funcionando.
- Conferir critérios de aceitação.
- Registrar feedback e itens novos no backlog.
- Aceitar ou devolver história com motivo explícito.

11.5 Retrospectiva

- O que ajudou o aprendizado?
- O que consumiu tempo sem valor?
- Qual prática será mantida?
- Qual única melhoria será experimentada?

12. Plano de retomada

O curso Laravel the Right Way e o Task Tracker serão a frente principal de aprendizagem. O Treino Academia será retomado por blocos equivalentes ao conteúdo estudado.

Após aprender no curso	Aplicação no Treino Academia
Rotas e controllers	Completar endpoints de exercícios.
Migrations e Eloquent	Criar tabelas e Models de fichas.
Relacionamentos	Ficha hasMany itens; item belongsTo ficha/exercício.
Form Requests	Validar criação de ficha e item.
Service Container	Injetar caso de uso com dependências reais.
Factories e seeders	Gerar exercícios, fichas e sessões de teste.
Testes	Converter critérios de aceitação em feature tests.
Blade e componentes	Construir interface do MVP.

Próxima decisão

Ao concluir cada bloco do curso, selecionar uma única história pronta do backlog e implementá-la até a Definition of Done antes de iniciar outra.